



Fundusze Europejskie  
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

### SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Nazwa Beneficjenta: Fundacja Fuga Mundi

Nr projektu: POWR.01.05.01-00-0058/20

Tytuł projektu: Nowe horyzonty

Lp.	Rodzaj wsparcia / działania (w przypadku szkoleń, spotkań, posiedzeń – dokładna nazwa szkolenia)	Data udzielenia wsparcia / działania	Godziny udzielenia wsparcia / działania	Dokładny adres realizacji wsparcia / działania	Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji...) / osoby do kontaktu w sprawie wydzierżawienia	Planowana liczba uczestników	Czy zamieszczono harmonogram udzielenia wsparcia/działania na stronie internetowej projektu lub innej stronie www Beneficjenta (TAK/NIE). Jeżeli Tak, należy podać adres strony www	Czy przekazano harmonogram udzielenia wsparcia z wykorzystaniem systemu SI. 2014 (TAK/NIE)? Należy podać datę przesłania harmonogramu do IP poprzez SI
1	Przygotowanie IPD	01.09.2022	9.00-12.00	ul. Słowackiego 24/75, 35-060 Rzeszów	Paula Kozaczuk	1	<a href="https://www.praca.fim.pl/page/proj-ect?id=29">https://www.praca.fim.pl/page/proj-ect?id=29</a>	NIE
2	Przygotowanie IPD	02.09.2022	9.00-15.00	ul. Planty 16c, lok. 5, 25-502 Kielce	Paula Kozaczuk	2	<a href="https://www.praca.fim.pl/page/proj-ect?id=29">https://www.praca.fim.pl/page/proj-ect?id=29</a>	NIE
3	Przygotowanie IPD	05.09.2022	9.00-15.00	ul. Słowackiego 24/75, 35-060 Radom	Paula Kozaczuk	2	<a href="https://www.praca.fim.pl/page/proj-ect?id=29">https://www.praca.fim.pl/page/proj-ect?id=29</a>	NIE
4	Przygotowanie IPD	07.09.2022	7.00-10.00	ul. Krochmalna 13/1, 20-401 Lublin, s.2	Paula Kozaczuk	1	<a href="https://www.praca.fim.pl/page/proj-ect?id=29">https://www.praca.fim.pl/page/proj-ect?id=29</a>	NIE
5	Przygotowanie IPD	09.09.2022	9.00-12.00	ul. Planty 16c, lok. 5, 25-502 Kielce	Paula Kozaczuk	1	<a href="https://www.praca.fim.pl/page/proj-ect?id=29">https://www.praca.fim.pl/page/proj-ect?id=29</a>	NIE
6	Przygotowanie IPD	13.09.2022	7.00-13.00	ul. Krochmalna 13/1, 20-401 Lublin, s.2	Paula Kozaczuk	2	<a href="https://www.praca.fim.pl/page/proj-ect?id=29">https://www.praca.fim.pl/page/proj-ect?id=29</a>	NIE
7	Przygotowanie IPD	14.09.2022	9.00-12.00	ul. Słowackiego 24/75, 35-060 Radom	Paula Kozaczuk	1	<a href="https://www.praca.fim.pl/page/proj-ect?id=29">https://www.praca.fim.pl/page/proj-ect?id=29</a>	NIE
8	Przygotowanie IPD	15.09.2022	9.00-12.00	ul. Słowackiego 24/75, 35-060 Rzeszów	Paula Kozaczuk	1	<a href="https://www.praca.fim.pl/page/proj-ect?id=29">https://www.praca.fim.pl/page/proj-ect?id=29</a>	NIE
9	Przygotowanie IPD	19.09.2022	9.00-12.00 15.00-18.00	ul. Planty 16c, lok. 5, 25-502 Kielce	Paula Kozaczuk	2	<a href="https://www.praca.fim.pl/page/proj-ect?id=29">https://www.praca.fim.pl/page/proj-ect?id=29</a>	NIE
10	Przygotowanie IPD	20.09.2022	7.00-16.00	ul. Krochmalna 13/1, 20-401 Lublin, s.2	Paula Kozaczuk	3	<a href="https://www.praca.fim.pl/page/proj-ect?id=29">https://www.praca.fim.pl/page/proj-ect?id=29</a>	NIE
11	Przygotowanie IPD	22.09.2022	7.00-13.00	ul. Krochmalna 13/1, 20-401 Lublin, s.2	Paula Kozaczuk	2	<a href="https://www.praca.fim.pl/page/proj-ect?id=29">https://www.praca.fim.pl/page/proj-ect?id=29</a>	NIE
12	Przygotowanie IPD	28.09.2022	7.00-10.00	ul. Gliniana 32/1, 20-400 Lublin	Paula Kozaczuk	1	<a href="https://www.praca.fim.pl/page/proj-ect?id=29">https://www.praca.fim.pl/page/proj-ect?id=29</a>	NIE
13	Przygotowanie IPD	29.09.2022	7.00-13.00	ul. Krochmalna 13/1, 20-401 Lublin, s.2	Paula Kozaczuk	2	<a href="https://www.praca.fim.pl/page/proj-ect?id=29">https://www.praca.fim.pl/page/proj-ect?id=29</a>	NIE

14	Przygotowanie IPD	30.09.2022	9.00-12.00	ul. Planty 16c, lok. 5, 25-502 Kielce	Paula Kozaczuk	1	<a href="https://www.praca.frm.pl/page/projekt?id=29">https://www.praca.frm.pl/page/projekt?id=29</a>	NIE
----	-------------------	------------	------------	--	----------------	---	---	-----

*P. Kozaczuk*

.....  
Data i podpis osoby sporządzającej

**PREZES ZARZADU**

.....  
Data i podpis osoby zarządzającej